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RAPUBLIQUE FRANGAISE

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

VILLE DE VILLEPARISIS
32 Rue de Ruzé CS 50105
77273 VILLEPARISIS Cedex
01 64 67 5200

MD5

M. Stephane Sempeski
15 rue Marie Curie — 91700 Villiers-sur-Orge
01 69 25 26 26 / contact@mds-metallerie fr
Siret n®: 353 296 437 000 42
Lot n° 2 — Serrurerie / Métallerie

W Objet du marché public:

Marché de travaux de réhabilitation du marché couvert de Villeparisis — Lot n° 2 - Serrurerie / Métallerie

A Date de la notification du marché public ; 04/08/2021

& Durée d'exécution du marché public : 9 mais

B Montant intal du marché public + avenant 1 :
= TauxdelaTVA:20%
= Montant HT : 403 574.00
» Montant TTC : 484 288.80

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20220914-22_07091-Al
Date de télétransmission : 14/09/2022
Date de réception préfecture : 14/09/2022




u Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant n°% a pour objet la prise en compte des travaux modificatifs suivants relatifs a des :
1. Demandes de la maitrise d'ouvrage de modification des prestations initialement prévues au marche :
Aucune

2. Adaptation du programme du maitre d'ceuvre en raison d'aléas techniques imprévisibles de chantier ;

Nature des travaux modific: MontaniHT | W= dovis | Date devis:
Vérification de la = capacité|La
portante des poutres situées|du lot GO (Lot 0) car sous les poteaux
sSous les futurs | &taient prévus des socles en béton. Lors
poteaux métalliquss de la fagade | de l'exécution des travaux, les socles )
Av du Général de Gaulle ont &té supprimés pour réduire 'emprise 3 880,00 € | 1514/M1221/4 | 08/07/2022
au sol occupée par les ouvrages. Cela a
transféré la responsabilité de l'ouvrage
au lot serrurerie qui n'était pas tributaire
de la prestation en origine.
Paste 2 - Sous-total des prestations modificatives : 3880,00€

8 |ncidence financiére de lavenant ;

L'avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public :
(Cocher Ia case correspondante. }

!

Montant de avenant :
=  Tauxdela TVA:20%
= Montant HT: 3 880.00
» Montant TTC: 4 656.00
= % d'écart introduit par l'avenant ; - 0.21%

Non X Qui

Nouveau montani du marché public :
» TauxdelaTVA: 20%
*» Montant HT: 407 454.00
= Montant TTC: 488 944.80

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20220914-22_07091-Al
Date de télétransmission : 14/09/2022
Date de réception préfecture : 14/09/2022




du signataire (,,) Lieu et date de signature _
Stéphané SEMPESKI —MDS e i Y y

27 30

Pour I'Etat et ses établissements :
{Visa ou avis de l'autonité chargde du contrdle financier.)

L,/g?ﬂe.fmsm. o A/ Zltot2

Signature
{représentant du pouvoir adjudicateur ou de Pentité adiudicatrice)

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20220914-22_07091-Al
Date de télétransmission : 14/09/2022
Date de réception préfecture : 14/09/2022




m En cas de remise contre récépissé :
Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Regue a titre de notification copie du préserit avenant »

Signature du titulaire,

m En cas d’envoi en leftre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans cg cadre 'avis de réception postal, daté ef signé par fe titulaire du marché publfe ou de Faccord-cadrs.)

m En cas de notification par vole électronique :

(indfquer la dato et Iheure d'accusé de réceplion de la présente notification par le fitulaire du marché public ou de
faccord-cadre. }

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20220914-22_07091-Al
Date de télétransmission : 14/09/2022
Date de réception préfecture : 14/09/2022




MDS

Métallerie Serrurerie

DEVIS

Menuiserie Métalligue Date 08/07/2022
Mirpiterie N° devis 1514/1221/A
Ville de Villeparisis
Affaire 0631221 32 rue de Ruzé
Chantier Marché couvert Villeparisis 77273 VILLEPARISIS Cedex
Lot 02 Serrurerie / Metallerie
Repere Déslignation U Qté PUHT | PrixTotal HT
Suite a votre demande et en I'absence d'interface {Plot béton prévu U 1 2 960,00 2 960,00
au marché du lot 01) entre notre cuvrage et le génie civile existant :
Vérification de fa capacité portante des poutres situées sous les futurs
poteaux métallique de la fagade Av du Général de Gaulle
Comprenant une visite sur site de I'ingénieur structure
Un diagnostic destructi{ et non destructif de poutre, mobilisation d'un
technicien et d'un ingénieur une demi journée.
Note de calcul de justification de poutres.
Note de calcul de justification des renforts U 1 920,00 920,00
Plans d'exécution des renforcements 3 prévoir, métré et quantitatifs
@% B rue Lanllaz
75017 Perg
bOT:+33001 47 2000 39
Fi+33(017374 8483
S E S p E Siran 791 047 473 G003
e
H ap
archi tectes N‘:rdrn national 515770
Validité: 1 mois Total HT hors option 3880,00€
Délais: A convenir Montant TVA 3 20% 776,00€
Conditions de Total TTC 4 656,00 €
réglement:  selon nos accords

MDS : 15, rue Marie Curie - 91700 Villiers sur Orge
T&l : 01 69 25 26 26 - Fax 01 69 25 27 30 - Email : contact@mds-metatlerie.fr— )
SAS au capital de 150 000 € - RCS Evry 353 296 437 00042- NAF 43328 - TVA intracompaltidliéd R D 563996437

ate de terenansmission @ 12/09/20
Date de réception préfecture : 14/09/2022




Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20220914-22_07091-Al
Date de télétransmission : 14/09/2022
Date de réception préfecture : 14/09/2022




