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Liberté .« Egalitd » Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

' A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de 'entité adjudicatrice . =~ -~

VILLE DE VILLEPARISIS
32 RUE DE RUZE
77270 VILLEPARISIS

‘B -Identification du titulaire dumarché public =~ . "=~ "~

GIBEAUX SAS
RUE DU MOULIN
51300 VAVRAY LE GRAND
SIRET : 301 099 909 00030

LOT N°2 - TRAVAUX CHARPENTE METALLIQUE

‘C-Objetdumarchépublic. .~ oo e e

7 Objet du marché public:

Travaux de construction d’'un gymnase sur le site sportif Aubertin a Villeparisis

71 Date de la notification du marché public ; 25/07/2024
£ Durée d'exécution du marché public : 12 mois

1 Montant initial du marche public :
=  Tauxde la TVA: 20%
*  Montant HT : 194 900.00€
» Montant TTC: 233 880.00€

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20250618-25_10891-AU
s s et e e e e s e e T e S - -1 -Date de télétransmissign-:-18/06/2025: - -+~
EXE10-Avenant - = o o M202402 - =
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B Modifications introduites par le présent avenant

Le présent avenant n°1 a pour objet la prise en compte des fravaux modificatifs suivants :

Nature des travaux modificatifs Justification_qles .prestations Montant HT N° devis Date _du
modificatives devis

Suppoerts métalliques Pour une meillsure

complémentaires pour le unifermisation et intégration 9 320.00€ 11672 15/10/2024

maintien des appareils de gym | dans la charpente

Sous-total des prestations modificatives : 9 320.00€ HT

Cet avenant n°1 a aussi pour objet la prolongation de la durée des travaux.
En raison du délai de natification du lot n°2, qui a entrainé le décalage de la date de démarrage du chantier, le délai
d'exécution des travaux est prolongé jusqu'au 24/10/2025.

7 Incidence financiére de l'avenant :

L'avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public : -

1 Non X Oui

Montant de 'avenant :

Taux de la TVA: 20%

Montant HT : @ 230.00€

Montant TTC: 11 184.00€

% d'écart introduit par l'avenant : 4.78%

Nouveau montant du marché public :

Taux de la TVA : 20%
Montant HT ; 204 220.00€
Montant TTC : 245 064.00€

EXE10-Avemant . . . M202402 -

Accusé de réception en préfecture
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\E = Signature du titulaire;

Nom, prénom et qualité . . .
du signataire (*) Lieu et date de signature Signature

{*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager [a personne qu'il représente.

'F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de Pentité adjudicatrice

Pour I'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrile financier,)

A Jiﬂquf\iﬂ"& , le Oh/oélo%

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de Fentité adjudicatrice)

Accusé de réception en préfecture
T - . e e e - e e s e e i e - 077-217705144-20250618-25_10891-AU _ . A
: S . . . Date de télétransmis ey pe2406/202% i
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titulaire du marché publi

7 En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Regue a litre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

1 En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titufaire du marché public ou de 'accord-cadre.)

{indiquer la date et 'heure d’accusé de réception de la présente nofification par le fitulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise & jour : 01/04/2019.

Accusé de réception en préfecture
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