

Travaux de réhabilitation du hall du centre Culturel Jacques Prévert (2e phase)

Travaux

Date de limitation des offres

06/07/2021 - 12:00

Date d'attribution

29/07/2021

Attribution

Lot 1 : plâtrerie - menuiserie intérieure

Nombre d'offres reçues : 4

Montant HT : 44 540,00 € Marché n° : 2021/11 - Livry Constructions 48-58 avenue Lucie Aubrac 93190 Livry-Gargan

Lot 2 : étanchéité

Nombre d'offres reçues : 2

Montant HT : 19 180,00 € Marché n° : 2021/11 - Livry Constructions 48-58 avenue Lucie Aubrac 93190 Livry-Gargan

Lot 3 : Electricité

Nombre d'offres reçues : 2

Montant HT : 26 906,80 € Marché n° : 2021/11 - STEREP ZAC Léonard de Vinci 77600 Bussy-Saint-Georges

Lot 4 : peinture - nettoyage

Nombre d'offres reçues : 5

Montant HT : 8 891,11 € Marché n° : 2021/11 - ENTREPRISE ALAIN RAPAU 9 BIS AVENUE DU PARC 77270 Villeparisis

Documents

[Attribution travaux de réhabilitation du hall du centre Culturel Jacques Prévert](#)