

#### MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Direction des Affaires Juridiques

# - MARCHÉS PUBLICS

EXE(0

## AVENANT N° 3 AU MARCHE DE TRAVAUX - LOT N°2

MARCHE DE TRAVAUX DE REHABILITATION DU MARCHE COUVERT DE VILLEPARISIS

#### A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

VILLE DE VILLEPARISIS 32 Rue de Ruzé CS 50105 77273 VILLEPARISIS Cedex 01 64 67 52 00

## B - Identification du titulaire du marché public -

MDS

M. Stephane Sempeski 15 rue Marie Curie — 91700 Villiers-sur-Orge 01 69 25 26 26 / <u>contact@mds-metallerie.fr</u> Siret n°: 353 296 437 000 42

Lot n° 2 – Serrurerie / Métallerie

#### C - Objet du marché public

Öbjet du marché public:

Marché de travaux de réhabilitation du marché couvert de Villeparisis - Lot n° 2 - Serrurerie / Métallerie

Date de la notification du marché public : 04/08/2021

🛮 Durée d'exécution du marché public : 9 mois

Montant initial du marché public + avenant 1 + avenant 2:

Taux de la TVA : 20%Montant HT : 407 454.00

Montant TTC: 488 944.80

EXE10 – Avenant 3

MARCHE DE TRAVAUX DE REHABILITATION DU MARCHE COUVERT DE VILLEPARISIS (2021/05) - Lot 2

Page: 1 / 4

Accusé de réception en préfecture 077-217705144-20220914-22\_07092-Al Date de télétransmission : 14/09/2022 Date de réception préfecture : 14/09/2022

#### D - Objet de l'avenant

Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant a pour objet la prolongation de la durée du chantier suite au changement du revêtement sol, aux complexités techniques, aux délais supplémentaires d'approvisionnement et exécution. Le délai d'exécution est prolongé de 7 mois jusqu'au 04/12/2022. Cette durée comprend les délais de séchage de la résine sol.

Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public : (Cocher la case correspondante.)

X Non

Ì Oui

Montant de l'avenant :

Taux de la TVA : 0%

Montant HT: 0

Montant TTC: 0

% d'écart introduit par l'avenant : 0%

Nouveau montant du marché public : inchangé

Nouvelle durée d'exécution du marché public : 16 mois

Actamatin 15 Rue Maio Carte 91700 Villery Bur Orge 7": 01 69 25 26 26 Pax 01 69 25 AT 20

Page:

## E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Stephane SEMPESKI – MDS	Villepants 2/08/21 re de réclamation 7	15 Rue Marie Ovije 91700 Villiere eur Drge 01 69 25 26 26 Fex 01 69 25 27 30

<sup>(\*)</sup> Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

# F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A: Willipanions., 10 A/8/2022

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

Fridêric Bouche

EXE10 - Avenant 3 MARCHE DE TRAVAUX DE REHABILITATION DU MARCHE COUVERT DE VILLEPARISIS
(2021/05) - Lot 2

Page: 3 / 4

Accusé de réception en préfecture 077-217705144-20220914-22\_07092-Al Date de télétransmission : 14/09/2022 Date de réception préfecture : 14/09/2022

# G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ En cas de remise contre récépi	issé :
Le titulaire signera la formule ci-dessou	ıs ;
•	« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »
,	A, le
	Signature du titulaire,
	mandé avec accusé de réception :
(Coller dans ce cadre l'avis de réception po	stal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

and the state of t
(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

En cas de notification par voie électronique : (Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)