



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHÉS PUBLICS

EXE10

**AVENANT N° 2 AU MARCHÉ DE TRAVAUX – LOT N°1**

MARCHE DE TRAVAUX DE REHABILITATION DU MARCHÉ COUVERT DE VILLEPARISIS

**A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

**VILLE DE VILLEPARISIS**  
32 Rue de Ruzé CS 50105  
77273 VILLEPARISIS Cedex  
01 64 67 52 00

**B - Identification du titulaire du marché public**

**TECHNOLOGIE DU BATIMENT ET SERVICES**  
M. De Sousa Goncalves  
72 Ter Rue Henri Farman – 93290 TREMBLAY EN France  
01 48 60 49 18 / technobat93@tbs93.com  
Siret n°: 524 506 482 00040  
Lot n°1 – Gros Œuvre / Étanchéité / VRD / Maçonnerie

**C - Objet du marché public**

■ **Objet du marché public:**

**Marché de travaux de réhabilitation du marché couvert de Villeparisis – Lot n°1 Gros œuvre / Étanchéité / VRD / Maçonnerie**

■ **Date de la notification du marché public :** 04/08/2021

■ **Durée d'exécution du marché public :** 9 mois

■ **Montant initial du marché public :**

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 390 299.67
- Montant TTC : 468 359.60

## D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant n°1 a pour objet la prise en compte des travaux modificatifs suivants relatifs à des :

1. Demandes de la maîtrise d'ouvrage de modification des prestations initialement prévues au marché :

Nature des travaux modificatifs	Justifications des prestations modificatives	Montant HT (moa)	N° devis	Date devis
Mise en place d'une clôture toute hauteur au droit de la façade sur Av. Général de Gaulle.	Au marché une clôture basique type Heras est prévue. Pour éviter toute gêne aux commerçants, la Ville demande de prévoir une clôture toute hauteur.	2 280,00 €	021-667	19/11/21
Remaniement de la clôture du chantier suite aux interventions des utilisateurs du marché.	La clôture de chantier a été ponctuellement déplacée par les utilisateurs de la halle. L'entreprise titulaire de la clôture a dû la remanier pour la remettre en état. Le 17/06/2022 la ville a accepté de faire un geste et régler le 100% de la facture.	1 240,00 €	022-807	03/06/22
Évacuation des gravats des occupants du marché	Lors du déménagement de la tranche 4-5 les commerçants ont utilisé la benne chantier. Le 17/06/2022 la ville a accepté de faire un geste et régler le 50% de la facture.	757,50 €	022-804	03/06/22
Travaux de réparation de la résine décorative sol (tranche 3)	Lors de l'intervention concernant l'application de la résine, des zones ont été endommagées car: - des intervenants de la copropriété sont pénétrés dans l'emprise chantier (dans le cadre de la fuite survenue sur un réseau EU face au local déchets) malgré l'interdiction d'accès et ont endommagé les préparations. - des eaux de pluie sont pénétrées à l'intérieur de la halle depuis l'accès adjacent au local placier (coté nord). Cela a obligé l'entreprise à reprendre le grenailage des 2 zones et la finition d'une des 2.	5 701,90 €	022-730	27/07/2022
Travaux de réparation de la résine décorative sol (tranche 4-5)	Lors de la séance de marché du 22/07/2022 les préparations préalables à la pose de la résine sol ont été endommagées par: - des eaux en provenance des étals commerçants 10 et 44 - par le déplacement des clôtures de chantier de la part des utilisateurs de la halle. Les plots ont ainsi endommagé les préparations;	2 845,00 €	022-750	27/07/2022

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :  
(Cocher la case correspondante.)

Non  Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 12 824,40
- Montant TTC : 15 389,28
- % d'écart introduit par l'avenant : 3,29 %


Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 403 124,07
- Montant TTC : 483 748,88



Accusé de réception en préfecture  
077-217705144-20220915-ST22\_07098-AI  
Date de télétransmission : 15/09/2022  
Date de réception préfecture : 15/09/2022

## E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
De Sousa Goncalves - TBS	Tremblay le 08/08/2022	 Technologie du bâtiment et services 10 rue Henri Farman 93290 Tremblay en France Tél : 01.48.60.49.18

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

## F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

**Pour l'Etat et ses établissements :**

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : Villeparisis, le 01/09/2022

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

Le Maire,

Frédéric  
  


Accusé de réception en préfecture  
077-217705144-20220915-ST22\_07098-AI  
Date de télétransmission : 15/09/2022  
Date de réception préfecture : 15/09/2022

## G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

### ■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

### ■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

### ■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Accusé de réception en préfecture  
077-217705144-20220915-ST22\_07098-AI  
Date de télétransmission : 15/09/2022  
Date de réception préfecture : 15/09/2022