



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N° 2 AU MARCHÉ DE TRAVAUX – LOT N°4

MARCHE DE TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU MARCHÉ COUVERT DE VILLEPARISIS

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

VILLE DE VILLEPARISIS
32 Rue de Ruzé CS 50105
77273 VILLEPARISIS Cedex
01 64 67 52 00

B - Identification du titulaire du marché public

TECHNOLOGIE DU BATIMENT ET SERVICES
M. De Sousa Goncalves
72 Ter Rue Henri Farman – 93290 TREMBLAY EN France
01 48 60 49 18 / technobat93@tbs93.com
Siret n° 524 506 482 00040
Lot n°4 – Peinture / Carrelage / Faïence

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

Marché de travaux de réhabilitation du marché couvert de Villeparisis – Lot n°4 - Peinture / Carrelage / Faïence

■ Date de la notification du marché public : 04/08/2021

■ Durée d'exécution initiale du marché public : 9 mois

■ Montant du marché public + Avenant N°1 :

- Taux de la TVA : 20,00%
- Montant HT : 118 089.35
- Montant TTC : 141 707.22

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20230620-ST23_08009-AI
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant n°2 a pour objet la prise en compte des travaux modificatifs suivants :

Nature des travaux modificatifs	Justifications des prestations modificatives	Montant HT (moe)	N° devis	Date devis
Mise en peinture de 6 poteaux	Demande de la ville de remettre en peinture les 6 poteaux situés sous le Auvent rue Charles de Gaulle. Prestations non prévues au marché de base de l'entreprise	600,00 €	022-877	28/11/2022
Fourniture et pose de pic anti-pigeons sur une longueur de 60ml	Demande de la ville de mettre en place des pics-anti-pigeons le long du auvent situé rue Charles de Gaulle. Prestations non prévues au marché de base de l'entreprise	999,60 €	022-876	28/11/2022
Sous-total des prestations modificatives :		1 599,60€ HT		

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

Non Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20,00%
- Montant HT : 1 599,60€
- Montant TTC : 1 919,52€
- Le % d'écart introduit par l'avenant : 1,35%

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20,00%
- Montant HT : 119 688,95€
- Montant TTC : 143 626,74€

Nouvelle durée d'exécution du marché public : inchangée - 16 mois suivant avenant N°1

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20230620-ST23_08009-AI
Date de télétransmission : 20/06/2023
Date de réception préfecture : 20/06/2023

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
De Sousa Goncalves - TBS	Tremblay le 29/11/2022	 Technologie du bâtiment et services 72 ter rue Henri Farman 93290 Tremblay en France Tél : 01:48:60:49:18

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : Villeparisis, le 18/04/23

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

Ville de Villeparisis
Le Maire,
Frédéric Bourate



G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

