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VILLEPARISIS

AVENANT N°2
Au
Au contrat n°C202349

CONTRAT DE MISSION OPC RELATIF A LA CONSTRUCTION D’UN GYMNASE A VILLEPARISIS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Ville de VILLEPARISIS dont la Mairie est située 32, rue de Ruzé — CS 50105 - 77273 VILLEPARISIS CEDEX,
Représentée par Monsieur Frédéric BOUCHE, Maire de Villeparisis

D’'une part, et

La société MARC ANCEL INGENIERIE sise 30 bis rue du Commandant Brasseur - 93600 AULNAY-SOUS-BOIS,
Représentée par Monsieur Marc ANCEL,

D’autre part,

ILA ETE CONVENU CE QUI SUIT :

La commune de Villeparisis a confié a la société MARC ANCEL INGENIERIE, le contrat n°C202349 pour la
mission OPC relatif a la construction d’'un gymnase.

Ce contrat est d'un montant de 28 560.00€ HT soit 34 272.00€ TTC.
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ARTICLE 1 — OBJET

Le présent avenant a pour objet I'allongement de la mission OPC suite aux différents retards de chantier.
Les phases projet et exécution sont donc prolongées jusqu’a I'achévement des travaux, prévu fin octobre
2025.

ARTICLE 2 — INCIDENCE FINANCIERE

Uincidence financiere de ces missions sur le montant du contrat représente une augmentation de
3 912,00€ HT - 4 694.40€ TTC.

Soit une augmentation du montant du marché de 13,70 %, conformément a I'article R.2194-8 du code de
la commande publique.

ARTICLE 3 — NOUVEAU MONTANT DU MARCHE

Le nouveau montant du marché est calculé comme suit :

Montant du marché de base HT 28 560.00€
Montant du présent avenant n°1 HT +3912,00€
Nouveau montant du marché HT 32 472.00€ soit 38 966.40€ TTC

Arrété en lettres 3 la somme de trente-huit mille neuf cent soixante-six euros et quarante centimes
toutes taxes comprises, soit 13,70 % d’augmentation de I'offre de base.

ARTICLE 4 — AUTRES CLAUSES

Toutes les autres clauses du marché initial, non modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées.

Fait a Villeparisis, le 29 juillet 2025

Société MARC ANCEL INGENIERIE La Ville de Villeparisis
La Directrice générale g@;@w
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